

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации



Д.Е. Грибов

от \_\_\_\_\_ 2023 г.

**План мероприятий по созданию молодежных медиацентров  
в профессиональных образовательных организациях в 2024 году  
(далее – медиацентры, ПОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание процесса	Результат по процессу	Промежуточный результат	Срок
<b>Организационный трек</b>					
1.	Создание медиацентров в ПОО	Создание соответствующей структуры в ПОО, закрепление соответствующего функционала, формирование штатного расписания, подготовка нормативной документации	Организована работа медиацентров в 2000 ПОО	Созданы медиацентры по округам	Январь – декабрь 2024 г.

2.	Организация работы региональных координаторов на уровне каждого субъекта Российской Федерации	Проведение необходимых административно-управленческих решений, проведение установочных совещаний с региональными координаторами	Организована работа 89 региональных координаторов	Организована работа на уровне каждого субъекта Российской Федерации	Январь – декабрь 2024 г.
3.	Проведение мониторинга создания медиacentров	Сбор информации о ходе создания медиacentров в ПОО в 89 субъектах Российской Федерации	Получена информация о работе медиacentров в ПОО 89 субъектов Российской Федерации	Организована работа медиacentров в ПОО 89 субъектов Российской Федерации	Апрель 2024 г. Ноябрь 2024 г.
<b>Образовательный и методический трек</b>					
4.	Проведение обучения по программе повышения квалификации для руководителей медиacentров	Проведение обучения руководителей медиacentров с применением дистанционных образовательных технологий с выдачей документов о прохождении обучения	Обучение прошло не менее 300 человек	Проведено обучение, с применением дистанционных образовательных технологий, учебно-методические материалы загружены на сайт	Февраль 2024 г. Сентябрь 2024 г.
5.	Организация методических вебинаров для руководителей медиacentров	Проведение вебинаров/установочных совещаний по вопросам создания и координации деятельности медиacentров	Проведено не менее 4 вебинаров	Проведены вебинары для руководителей медиacentров	Февраль 2024 г. Май 2024 г. Сентябрь 2024 г. Декабрь 2024 г.

<b>Событийный трек</b>					
6	Организация и проведение конкурса среди медиацентров	Проведение конкурса среди медиацентров	Получено не менее 100 заявок	Актуализированы Положение о проведении конкурса и состав жюри конкурса	Февраль – март 2024 г.
				Объявлен конкурс среди медиацентров	Апрель 2024 г.
				Подведены итоги конкурса	Ноябрь 2024 г.
				Проведено награждение медиацентров	Декабрь 2024 г.
7	Организация и проведение обучающих интенсивов	Проведение образовательных интенсивов для студентов и руководителей Медиацентров	Проведены интенсивы в 3 федеральных округах	Разработаны учебно-методические материалы для интенсивов, отобраны спикеры	Февраль 2024 г.
				Проведены обучающие интенсивы	Март 2024 г.
					Июнь 2024 г.  Сентябрь 2024 г.
<b>Рейтинговый трек</b>					
8	Внедрение системы оценки медиаработы и медиаактивности ПОО	Разработка системы оценки работы медиацентров ПОО, проведение тестирования системы, утверждение системы рейтингования, составление рейтинга и проведение мониторинга		Скорректирована система мониторинга	Январь – февраль 2024 г.
				Проведен мониторинг	Апрель 2024 г.  Ноябрь 2024 г.
				Презентация итогового рейтинга	Ноябрь 2024 г.